Beantwoording actiepunt 974 mbt de Verbindingsweg

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van het CDA welke voorbereidingen er genomen kunnen worden in afwachting van de definitieve uitspraak van de Raad van State rondom de Verbindingsweg.

In afwachting van de definitieve uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van RvS treffen we reeds de noodzakelijke voorbereidingen voor een mogelijke vervolgfase van het project. Zo worden bestaande onderzoeken geactualiseerd t.b.v. benodigde vergunningprocedures en worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd voor de verdere technische uitwerking van het ontwerp. Op deze wijze wordt de voorbereiding voor de uitvoering voortgezet, zodat bij een positieve definitieve uitspraak geen onnodige vertraging ontstaat voor de realisatie van het plan.