
Opdrachtgever: Gemeente Gennep

Projectnaam: Verbouwing MFA Heijen KVD

Projectnummer: 2-22003

Aanneemsom totaal: 154.973,88€  excl. BTW

Termijn(en): 0

Verduurzaming: 34.275,53€    

Onderhoud: 83.416,13€    Datum: 22-6-2022

Multifunctioneel: 37.282,24€    

omvang: omvang: gereed: bedrag: gefactureerd:

excl. BTW excl. BTW

Budget houder Gebouwdeel Percentage Basis Meerwerk

Termijn 01 (Verduurzaming) Start bouw KVD 35,00% 11.996,43

Termijn 01 (Onderhoud) Start bouw KVD 35,00% 29.195,64

Termijn 01 (Mulitfunctioneel) Start bouw KVD 35,00% 13.048,78

Termijn 02 (Verduurzaming) Werkzaamheden 50% gereed KVD 35,00% 11.996,43

Termijn 02 (Onderhoud) Werkzaamheden 50% gereed KVD 35,00% 29.195,64

Termijn 02 (Mulitfunctioneel) Werkzaamheden 50% gereed KVD 35,00% 13.048,78

Termijn 03 (Verduurzaming) Oplevering KVD 25,00% 8.568,88

Termijn 03 (Onderhoud) Oplevering KVD 25,00% 20.854,03

Termijn 03 (Mulitfunctioneel) Oplevering KVD 25,00% 9.320,56

Termijn 04 (Verduurzaming) Onderhoudsperiode 3mnd KVD 5,00% 1.713,78

Termijn 04 (Onderhoud) Onderhoudsperiode 3mnd KVD 5,00% 4.170,81

Termijn 04 (Mulitfunctioneel) Onderhoudsperiode 3mnd KVD 5,00% 1.864,10

Controle 154.973,88 0,00

Totaal termijnen t/m € 0,00

Totaal reeds gefactureerd € 0,00

Netto te factureren € 0,00

B.T.W. € 0,00

Bruto te factureren € 0,00

TERMIJNSCHEMA

omschrijving termijn:termijnen:

 5.16.6.3.1 - 1507 1/1


