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Geachte raad, 

 

Het project Lob van Gennep bevindt zich aan het einde van de planuitwerkingsfase. De 

voortgang kwam onder druk te staan doordat Waterschap Limburg in oktober 2025 nog geen 

projectbesluit wenste te nemen zolang er geen concrete oplossing beschikbaar was voor de 

voorfinancieringsopgave. Hierdoor ontstond onzekerheid over de planning en voortzetting van 

het project. De samenwerkende overheden hebben zich daarna ingezet om tot een oplossing 

te komen, zodat het project en de dijkversterking doorgang kunnen vinden. 

 

Voor Gennep betekent dit een bijdrage van € 300.000 aan de voorfinanciering. Zonder 

instemming met deze bijdrage bestaat het risico op verdere vertraging of stilvallen van het 

project. Met dit voorstel wil de gemeente bijdragen aan de voortgang van Lob van Gennep, in 

afwachting van instemming door alle acht overheden en de definitieve planning van het Rijk 

eind 2026. 

 

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor: 

1. Een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve LOB van Gennep ter 

dekking van de extra rentelasten en in te stemmen met de begrotingswijziging BW2616 

 

ARGUMENTEN 

1. Een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve LOB van de Gennep; 

ter dekking van de extra rentelasten en in te stemmen met de begrotingswijziging BW2616 

 

Project Lob van Gennep is in 2018/2019 door de acht samenwerkende overheden gestart, ten 

behoeve van het realiseren van waterstandsverlaging stroomafwaarts, hoogwaterveiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit. De dijkversterking wordt voor een groot deel gefinancierd door het Rijk, 

die de middelen hiervoor pas na 2030 via een subsidie uitkeert.  

 

Alle partijen vonden het wenselijk om eerder aan de slag te gaan met het project én gelijktijdig 

met de dijkversterking diverse projecten op te pakken die de ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied ten goede komen. Een voorbeeld van de ruimtelijke kwaliteit is de verplaatsing van v.v. 

Achates. Als het project Lob van Gennep eerder start, moeten de financiële middelen ook 

eerder beschikbaar zijn, dit is de voorfinancieringsopgave van de Lob van Gennep. Het project 

startte in de wetenschap dat een voorfinancieringsopgave kon gaan spelen.  

 

Datum : 2 juni 2026 Aan de gemeenteraad van Gennep 

Zaaknummer : 942145 

    

Onderwerp : Bijdrage voorfinanciering Lob van Gennep  
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Het project Lob van Gennep bevindt zich aan het einde van de planuitwerkingsfase. Hierbij 

wordt toegewerkt naar een projectbesluit waarin onder andere de beschrijving van het project 

en de te nemen maatregelen voor dijkversterking zijn opgenomen. In oktober 2025 heeft het 

waterschap Limburg, als een van de acht samenwerkende overheden, ervoor gekozen om 

(nog) geen besluit te nemen over het project Lob van Gennep, zolang er geen concrete 

oplossing is voor de voorfinancieringsopgave.  

 

Het niet nemen van het projectbesluit door Waterschap Limburg bracht onzekerheid voor de 

omgeving, de inwoners van de Lob van Gennep, over de planning en voortgang van het 

project. Vanaf dat moment hebben de acht samenwerkende overheden zich ingespannen om 

een oplossing te vinden voor de voorfinancieringsopgave, ten behoeve van een spoedige 

voortgang van het project.  

 

Het college van de gemeente Gennep heeft zich ingezet om de voorfinancieringsopgave met 

de overige samenwerkende overheden op te lossen. Het college heeft de overige overheden 

opgeroepen om samen met alle acht overheden verantwoordelijkheid te nemen voor de 

voorfinanciering en het belang van project Lob van Gennep te onderkennen. Het college heeft 

een toezegging gedaan dat de gemeente Gennep haar verantwoordelijkheid neemt voor haar 

deel van de voorfinancieringsopgave, onder voorbehoud van instemming van de 

gemeenteraad. Het aandeel van de gemeente Gennep in de voorfinanciering is vastgesteld op 

1,9%, wat neerkomt op € 300.000,-. Als voorwaarde voor deze extra bijdrage is de overige 

partijen verzocht om een positief besluit te nemen over het ter inzage leggen van het ontwerp-

projectbesluit Lob van Gennep, zodat het project voortvarend kan worden voortgezet volgens 

(bijgestelde) planning. 

De samenwerkende overheden zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Lob van Gennep. De 

stuurgroep Lob van Gennep heeft op dit moment een voorstel voor het oplossen van de 

voorfinanciering gereed waardoor zicht is op het voortzetten van het project. Een onderdeel 

van dit voorstel is dat alle algemeen besturen van de samenwerkende overheden instemmen 

met hun toegezegde bijdrage aan de oplossing. Voor de gemeente Gennep is de bijdrage 

vastgesteld op € 300.000,-. De oplossingsrichting voor de voorfinanciering is opgenomen in 

bijlage 2 en is onder voorbehoud van instemming van alle acht samenwerkende overheden.  

 

KANTTEKENINGEN EN RISICO’S 

Het niet instemmen met de bijdrage voor de voorfinancieringsopgave kan ertoe leiden dat de 

huidige geplande dijkversterking met alle gebiedsmaatregelen niet doorgaat. Als het project op 

dit moment geen doorgang vindt, zal het proces in de toekomst opnieuw opgestart worden. 

De oplossing voor de voorfinancieringsopgave is onder voorbehoud van de definitieve planning 

van het Rijk die volgt eind 2026. Bovendien is het voorstel vertrouwelijk tot het moment dat 

alle samenwerkende overheden ingestemd hebben met het voorstel.  

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS? 
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We willen dat de Lob van Gennep veilig blijft bij hoogwater én een mooier en beter ingericht 

gebied wordt. Het project voor dijkversterking en verbeteringen in de leefomgeving kan alleen 

doorgaan als gemeenten en partners nu geld beschikbaar stellen, omdat de bijdrage van het 

Rijk pas later komt. Zonder die voorfinanciering ontstaat vertraging of stopt het project 

helemaal. De gemeente wil €300.000 bijdragen om het project door te laten gaan zodat we 

samen kunnen werken aan een veilige en aantrekkelijke Lob van Gennep. 

 

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK 

n.v.t. 

 

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING 

De instemming van de raad geschied tijdens een openbare raadsvergadering. Communicatie 

over de project Lob van Gennep volgt vanuit de projectorganisatie conform de afspraak tussen 

de samenwerkende overheden.  

 

JURIDISCHE PARAGRAAF 

De raad is bevoegd de begroting vast te stellen en mutaties in reserves goed te keuren. 

 

FINANCIËN 

Voorgesteld wordt om € 300.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Lob van Gennep 

en in te stemmen met de begrotingswijziging BW2616. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van 

extra rentelasten en voor een indexatie van onze bijdrage in het project. Alle betrokken 

overheden staan aan de lat om hun aandeel in de ontstane extra lasten te dekken. Op deze 

wijze kan de voortgang van het project, ook in onze gemeente, gegarandeerd worden. 

 

UITVOERING EN VERVOLG 

Zodra alle acht samenwerkende overheden hebben ingestemd met de oplossing voor de 

voorfinancieringsopgave wordt gekeken naar de definitieve planning van het Rijk die bekend 

wordt eind 2026. Na het vaststellen van die planning kan gesproken worden over een 

definitieve oplossing voor de voorfinancieringsopgave en worden voorbereidingen getroffen 

voor het vaststellen van het projectbesluit door Waterschap Limburg.  

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gennep, 

De secretaris, 
 
 
 
 
Bart Teunissen 

De burgemeester, 
 
 
 
 
Hans Teunissen 
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BIJLAGEN 

1. Bijlage Raadsbesluit 

2. Bijlage  VERTROUWELIJK Voorstel Stuurgroep Lob van Gennep oplossing 

voorfinancieringsopgave 

3. Bijlage  BW26 16 onttrekking bestemmingsreserve LOB Gennep 

 

 


