
Feitenrelaas aanbesteding huis-aan-huis afvalinzameling 

restafval, GFT+E, PMD (geanonimiseerd i.v.m. lopende aanbesteding) 

 

• 15 maart 2024: Huidige leverancier laat per brief aan de gemeente Gennep weten te stoppen 
met de huis-aan-huis inzameling van afval per maart 2025. 

• 21 mei 2024: College van B&W besluit het mandaat voor de aanbesteding huis-aan-huis 
inzameling restafval, GFT+E en PMD vast te stellen. 

• 21 mei 2024: Raadsinformatiebrief verzonden waarin aanbestedingstraject wordt 
gecommuniceerd met de gemeenteraad. 

• Opdracht tot uitvoering aanbesteding verstrekt aan United Quality. 

• Aanbesteding vervolgens samen met de gemeente Bergen en onder begeleiding van United 
Quality opgesteld. Inhoudelijk (welke afvalstromen wel en niet bijvoorbeeld) is deze gelijk 
aan de vorige aanbesteding. 

• 17 juli 2024: Publicatie aanbesteding op TenderNed. 

• 23 juli 2024: Vraag vanuit een geïnteresseerde ontvangen over de inhoud van de 
aanbestedingsopdracht en de mogelijkheid deze op te knippen in afzonderlijke afvalstromen 
waar op in te schrijven is. 

• 14 en 15 augustus 2024: Vragen gesteld door twee geïnteresseerden, onder andere of initiële 
overeenkomst 5 jaar in plaats van 3 jaar mag zijn. 

• 20 augustus 2024: Publicatie eerste Nota van inlichtingen waarin wordt aangegeven dat niet 
wordt afgeweken van de contractduur van 3 jaar voor de initiële overeenkomst en niet wordt 
afgeweken van de uitgebreide dienstverlening. 

• 23 en 26 augustus 2024: Vragen gesteld door twee geïnteresseerden (Tweede nota van 
inlichtingen) waaronder de vraag of initiële overeenkomst 5 jaar in plaats van 3 jaar mag zijn. 
Wanneer deze niet verlengd wordt zien geïnteresseerden af van inschrijving in verband met 
bedrijfsmatige en financiële afwegingen. 

• 3 september 2024: Publicatie Tweede nota van inlichtingen inclusief instemming van 
aanbestedende gemeenten om contractduur van initiële overeenkomst te verlengen naar 5 
jaar. Overweging: op basis van de ervaringen in het aanbestedingstraject de voorgaande 
weken/ maanden wordt het de kans en de impact van het risico dat er geen enkele 
inschrijver komt voor een contractduur van 3 jaar beide als zeer groot ingeschat. Om de 
continuïteit van de huis-aan-huis inzameling te blijven garanderen is daarom gekozen om in 
te stemmen met de verlengde contractduur. In de overweging is ook meegenomen hoeveel 
jaar het duurt voordat het voornemen van het huidige college geëffectueerd kan worden om 
bij een GR of NV aan te sluiten in de toekomst. 

• 5 september 2025: Aanvullende vraag van de vorige geïnteresseerde ontvangen. 

• 11 september 2024: Een geïnteresseerde wijst aanbesteder op een fout in het 
prijsinvulformulier. 

• 12 september 2024: Mededeling via TenderNed over herstel van deze fout verstuurd. 

• 12 september 2024: Ontvangen bezwaarbrief tegen de aanpassing door middel van (enkel) 
een Nota van inlichtingen van de contractduur van de initiële overeenkomst en het 
achterwege laten van een nieuwe (aanbestedings)termijn. 

• 12 september 2024: In reactie op bezwaarbrief gehoor gegeven aan het bezwaar door 
rectificatie en nieuwe aanbestedingstermijn (van inschrijfdatum 16 september 2024 naar 23 
oktober 2024) te publiceren op TenderNed. 




